

Deliverables

1 Zorg en Organisatie

		Financiële haalbaarheid	Operationaliteit	Huisvesting	
Zorg & Organisatie	Deelprojecten	Deliverables	Fin	Op	Hv
	Zorgaanbod: afdelingen a-i	Keuze integratie & Capaciteit afdelingen a-i vaststellen			
	Zorgaanbod: Functie capaciteitsoverschot 2020	Functie capaciteitsoverschot opstellen			
		Functie capaciteitsoverschot implementeren			
	Zorgaanbod: verdeling over Locaties	Verdeling zorgaanbod over locaties opstellen			
		Verdeling zorgaanbod over locaties implementeren			
	Zorgaanbod: Centrale regie incl. tariefstructuur ziekenhuizen	Vorm centrale regie opstellen			
		Vaststellen eigendoms- en exploitatiestructuur			
		Centrale regie implementeren			
	Zorgaanbod: Poliklinieken	Aantal poli's vaststellen			
		Locatie poli's vaststellen			
	Organisatie: Efficiencylagen	Benodigde efficiencylagen vaststellen			
		Projecten efficiencylagen GMN inventariseren			
		Projecten GMN monitoren			
		Niet geïnitieerde efficiencylagen uitvoeren			
	Organisatie: Zorgorganisatieverandering	Personeelsorganisatie zorg inrichten			
		Personeelsorganisatie zorg implementeren			
		Werkprocessen zorg inrichten			
		Werkprocessen zorg implementeren			

	Organisatie: Facilitaire organisatieverandering	Personeelsorganisatie bedrijf inrichten	facilitair			
		Personeelsorganisatie bedrijf implementeren	facilitair			
		Werkprocessen bedrijf inrichten	facilitair			
		Werkprocessen bedrijf implementeren	facilitair			
	Organisatie: Vastgoed organisatieverandering	Personeelsorganisatie bedrijf inrichten	vastgoed			
		Personeelsorganisatie bedrijf implementeren	vastgoed			
		Werkprocessen bedrijf inrichten	vastgoed			
		Werkprocessen bedrijf implementeren	vastgoed			

Legende:




	Coördinerend projectgelastigde
	Technische assistentie (TA)
	Monitoring (MON)
	Nader te bepalen

2 Financiën

Voor het domein Financiën zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van SONA daarin als volgt vastgesteld:

		Financiële haalbaarheid	Operationaliteit	Huisvesting	
Financiën	Deelprojecten	Deliverables	Fin	Op	Hv
	Oprichten en beheer fondsen	Oprichten saneringsfonds			
		Beslissing beheer saneringsfonds			
		Implementatie beheer saneringsfonds			
		Oprichten egaliseringsfonds			
		Beslissing beheer egaliseringsfonds			
		Implementatie beheer egaliseringsfonds			
		Oprichten bouwfonds			
		Beslissing beheer bouwfonds			
		Implementatie beheer bouwfonds			
		Budgettaire dotatie			
		Due diligence SEHOS			
		Onderhandelingen met schuldeisers			
		Overdracht eigendom SEHOS naar Land Curaçao			
	Due diligence Taams, Advent				

Legende:




	Coördinerend projectgelastigde
	Technische assistentie (TA)
	Monitoring (MON)

3 Juridisch kader

Voor het domein Juridisch Kader zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van SONA daarin als volgt vastgesteld:

			Financiële haalbaarheid	Operationaliteit	Huisvesting
Juridisch kader	Deelprojecten	Deliverables	Fin	Op	Hv
	Juridisch onderzoek	Relevante wet & regelgeving toetsen			
		Relevante wet & regelgeving aanpassen			
	Eigenaarschap	Eigenaarschap gebouw vastleggen en toetsen			
		Eigenaarschap gebouw implementeren			
		Eigenaarschap organisatie vastleggen en toetsen			
		Eigenaarschap organisatie implementeren			
	Juridische advisering	Juridische advisering domeinen uitvoeren			
		Overige juridische adviseren uitvoeren			
	Juridische advisering centrale regie	Juridische advisering centrale regie uitvoeren			

Legende:

	Coördinerend projectgelastigde
	Technische assistentie (TA)
	Monitoring (MON)




4 Technische realisatie

Voor het domein Technische Realisatie zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van SONA daarin als volgt vastgesteld:

		Financiële haalbaarheid	Operationaliteit	Huisvesting	
Technische realisatie	Deelprojecten	Deliverables	Fin	Op	Hv
	Programma van Eisen gebouw en terrein	Functionele en technische staat huidige situatie/te behouden locaties inventariseren			
		Basis programma van eisen opstellen			
		Structuurvisie opstellen			
		Functioneel-Ruimtelijk programma van eisen opstellen			
		Technisch programma van eisen opstellen			
		Gebouwegebonden investerings- en exploitatiekostenraming opstellen			
	(Medische) inrichting en ICT	Functionele en technische staat huidige inrichting en ICT inventariseren			
		(Medische) inrichting en ICT in huidige SEHOS afschaffen			
		Ruimteinrichtingsboek opstellen			
		Financiële raming (medische) inrichting en ICT			
		Inrichtingsspecificaties opstellen			
		Inrichting verwerven			
		Inrichting in nieuwe gebouw implementeren			
	Aanbesteding en contractering	Aanbestedings- en contracteringsstrategie opstellen			
		Preselectie voorbereiden en uitvoeren en gegadigden selecteren			
		Dialogoondes voorbereiden en voeren met gegadigden			
		Beoordeling en gunning uitvoeren			
		Contracten opstellen			
		Contract met bouwconsortium			

	aangaan			
Bouw- en woonrijp maken	Grond verwerven			
	Toestemmingen op gebruik grond verkrijgen			
	Bodemonderzoek uitvoeren			
	Nutsvoorzieningen regelen			
	Afslag/rotonde op openbare weg aanpassen			
	Vergunningen (bouw, milieu, overig) aanvragen			
	Vergunningen (bouw, milieu, overig) verlenen			
	Bestemming in EOP wijzigen			
	Bouwplaatsvoorzieningen voorbereiden			
Ontwerp en realisatie	Bouwconsortium controleren en begeleiden			
	Ontwerp (diverse fases) toetsen			
	Kwaliteit van de realisatie toetsen			
	Oplevering uitvoeren			
	Ontwerp en realisatie van het gebouw en terrein uitvoeren			
Inhuizing en ingebruikname	Verhuizing bestaande inrichting en ICT voorbereiden en uitvoeren			
	Verhuizing nieuwe inrichting en ICT voorbereiden en uitvoeren			
	Verhuizing goederen voorbereiden en uitvoeren			
	Verhuizing patiënten voorbereiden en uitvoeren			
Overige locaties (Taams, Advent)	Nader te bepalen op basis van deelresultaten uit het domein Gezondheidszorg			

Legende:

	Coördinerend projectgelastigde
	Technische assistentie (TA)
	Monitoring (MON)

5 Draagvlak

Voor het domein Draagvlak zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van SONA daarin als volgt vastgesteld:

			Financiële haalbaarheid	Operationaliteit	Huisvesting
Draagvlak	Deelprojecten	Deliverables	Fin	Op	Hv
	Communicatie beleid	Communicatiebeleid vastleggen			
		Communicatiebeleid uitvoeren			
	Externe overlegstructuur	Extern overleggen belanghebbenden organiseren			
	Website	Website beheren en onderhouden			

Legende:

	Coördinerend projectgelastigde
	Technische assistentie (TA)
	Monitoring (MON)