

Aan de minister van GMN
Drs S. Victorina
Bellisimaweg 17

Curaçao, 22 december 2016

Hierbij doet de General Counsel u het verslag toekomen van de werkzaamheden die op grond van zijn formele instelling op 12 mei 2016 bij Landsbesluit nr. 16/1262 zijn verricht.

Dit rapport bevat de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie, alsmede de bevindingen, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie.

De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd door een evaluatiecommissie bestaande uit onafhankelijke materiedeskundigen van de volgende internationale en lokale kantoren:

- voor het onderdeel bouw: VK Architects & Engineers CVBA, Brussel, België;
- voor het onderdeel transitie: Probis Consulting, Geel, België;
- voor het financiële beheer van het HNO-project: Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers, Curaçao;
- voor de overige onderdelen van de evaluatie: Advocatenkantoor FCW-legal, Curaçao.

De evaluatiecommissie heeft bij de uitvoering van haar opdracht één of meer gesprekken gevoerd en/of overleg gepleegd met, alsmede informatie/documenten opgevraagd van nagenoeg alle personen en instanties die bij het HNO-project betrokken zijn, waarbij met enkele personen en/of instanties meerdere gesprekken oftewel vervolgesprekken zijn gevoerd.

De tussentijdse evaluatie beslaat de periode van het bouw- en transitieproces van het HNO tot en met 30 september 2016. De gesprekken waren dus verdeeld over een periode van ca. 4 maanden, in welke periode de internationale kantoren in totaal 3 keren voor steeds ca. een week hier aanwezig waren. Na de aangegeven periode zijn de verschillende kantoren overgegaan tot de nodige studies, analyses en vervolgens de vastlegging van het rapport. Daar waar nodig werd opnieuw contact opgenomen en gesprekken gevoerd met de betreffende instantie/organisatie.


De personen en instanties met wie de evaluatiecommissie gesprekken en overleg heeft gevoerd, werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken, vragen te stellen, informatie te krijgen en in de vervolgesprekken nadere verduidelijkingen te vragen.

Gezien het gemeenschapsbelang (claims en meerkosten van NAf 64 mln.), gezien de tijdsdruk en gezien de noodzaak bij betrokkenen zelf om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, werd de periode van de vele interviews, vele gesprekken en vele vervolgesprekken na 4 maanden afgesloten en is door de materiedeskundigen overgegaan tot het analyseren en vastleggen van het resultaat uitgaande van hun expertise. Hiermee is dan ook door de experts in voldoende mate voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Er moest hoe dan ook ergens een streep worden getrokken.


De tussentijdse evaluatie heeft zich vooral gericht op het bouwproces en het transitieproces van het HNO-project. In het kader hiervan zijn de begeleiding, de coördinatie en het toezicht namens de overheid op zowel het bouwproces als het transitieproces geëvalueerd, alsmede de overeenkomsten die aan bouwproject en transitieproject ten grondslag liggen, En tot slot vormen natuurlijk de financiën een belangrijke factor van het bouw- en transitiegebeuren. Een financiële analyse van het HNO-project vormt dan ook een onderdeel van de tussentijdse evaluatie.

Het voor u liggend rapport geeft een degelijk inzicht in het HNO-project en de gedane aanbevelingen kunnen bijdragen aan een verantwoorde uitvoering van en toezicht en controle op de verdere bouw en transitie van het HNO-project door de Regering.


De General Council / FCW-legal



mr. G.H.E. Camelia



mr. W.R. Flocker



mr. drs. E. Kleist